

Sund $\approx$ Bælt

Kære naboer

Asfaltarbejde ved indgangen til Valbyparken

Torsdag den 22. oktober mellem kl. 06.00 og 18.00 vil der være øget arbejdskørsel med lastbiler omkring indgangen til Valbyparken. Det skyldes, at vi skal asfaltere de nye, midlertidige køreveje ind i og omkring parken. Kørevejene er blevet ændret i forbindelse med det kommende anlægsarbejde på Hammelstrupbroen.



Der vil være adgang til alle veje i området hele dagen, men vi opfordrer trafikanter til at være opmærksomme på den øgede mængde tunge trafik.



Anlægsarbejde på Hammelstrupbroen

Selve anlægsarbejdet på Hammelstrupbroen begynder midt i november. Allerede fra den 1. november etablerer vi dog byggeplads på den ene halvdel af broen, og derfor ændrer trafikforholdene sig. Der vil fortsat være fri passage for alle trafikanter, mens vi arbejder på broen.

Husk bus 19 er omlagt fra 30. oktober 2026 og ikke længere har endestation på Hammelstrupbroen! Se tidligere nyhedsbrev eller [hjemmesiden](#) for yderligere information.

Indsnævringen på Tudsemindevej fjernes senere end planlagt

Vi er desværre nødt til at udskyde fjernelsen af lysreguleringen og indsnævringen på Tudsemindevej ud for HF Kalvebod. Uforudsete jordforhold har forsinket arbejdet, og derfor fortsætter det i området et par uger endnu. Det beklager vi.

Mere om stibroen

Flere har spurgt til, hvorfor stibroen ved Thomas Koppels Allé skal være væk så længe. Tidligere varslede vi, at broen skulle være taget ned i tre-fire måneder, men den skal nu være væk frem til juli 2027 – i alt 10 måneder.

For at gøre plads til de nye overhalingsspor skal vi fjerne skrænten på strækningens sydside og køre store mængder jord væk. For at gøre det så skånsomt som muligt for områdets naboer og brugere transporterer vi jorden ud med minidumpere nede i banegraven.

Stibroens konstruktioner spærrer imidlertid for minidumpernes kørevej, og derfor er vi nødt til at fjerne broen, mens arbejdet står på.



Vi ved, at det giver en omvej for jer, der går eller cykler, men vi har vurderet, at det er vigtigere at undgå lastbilkørsel i området.

Den nye bro sættes op til foråret. Derefter tager det yderligere et par måneder at montere ramper, trapper mv., så vi forventer, at den kan åbne i løbet af juli 2027.

Den anden bro ved HF Kalvebod/HF Frederiksholm bliver stående i hele perioden. Vi arbejder samtidig på at forbedre skiltningen, så det bliver lettere og mere sikkert at finde vej.

Infobussen

Infobussen kommer også til området ved Hammelstrupbroen, indgangen til Valbyparken og HF Kalvebod **torsdag den 22. oktober kl. 15.30–17.00**. Jeg ved endnu ikke præcis, hvor jeg kan holde, men jeg finder et sted i området, hvor jeg er til at finde.

Kom forbi, hvis I har spørgsmål til ovenstående eller til andre forhold i forbindelse med projektet, som I gerne vil have svar på.

I er også altid velkomne til at kontakte os på e-mail: ovk@sbf.dk

På gensyn.

Venlig hilsen

Ida Thorup Sinding
Dialogkonsulent
Sund & Bælt
ovk@sbf.dk